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ASSOCIATION de I"échéancier avec MS Project

DE LA CONSTRUCTION
DU QUEBEC

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS

Apprendre a utiliser MS Project pour créer un échéancier de
référence satisfaisant pour les clients publics et privés et adéquat
pour la gestion du projet.

DESCRIPTION

Cette formation est offerte UNIQUEMENT aux participants
ayant suivi la formation « Créer un échéancier de référence avec

MS Project ».

Cette formation est complémentaire a la formation Créer un
échéancier de référence avec MS Project. A la fin de ce cours, les
participants seront en mesure d’améliorer la gestion de leur projet
en utilisant les fonctions disponibles dans le logiciel MS Project et
offertes par le complément Construction.

Note: Les participants doivent apporter, le jour de la formation,
leur ordinateur portable avec une version du logiciel MS Project
a jour. Une version d’essai de 30 jours est disponible sur le site de
Microsoft.

CONTENU DE LA FORMATION

Echéancier de référence
* Ajouter |"approvisionnement a I’échéancier

« Créer un calendrier spécifique et l'assigner
a certaines taches

 Vérifier la logique de construction détaillée
dans I'échéancier

e Ajuster I'échéancier de référence pour respecter
la durée contractuelle

* Optimiser I'échéancier de référence

» Gérer 'octroi des sous-contrats
* Gérer les dessins d’atelier

* Gérer le chantier a I'aide de la planification
a court terme (P3S)

e Inscrire et gérer les questions techniques
 Inscrire et gérer les modifications au contrat

Durée:7 h
Niveau : Intermédiaire
Secteurs: Tous
Prix
e Membre: 250%
* Non-membre: 550%

Entrepreneurs généraux
Entrepreneurs spécialisés
Directeurs de projets
Surintendants
Estimateurs

Approfondir I'environnement
du logiciel MS Project;

Ajouter I'approvisionnement
a I"échéancier de référence;

Gérer I'approvisionnement;

Incorporer les questions techniques
et les modifications au contrat;

Inscrire I'avancement du projet;

Simplifier les taches de gestion en
utilisant le complément Construction.

Mise a jour Modele
¢ Produire les rapports de chantier e Utiliser des modéles de projet

¢ Mettre a jour le calendrier météo ¢ Créer des modeles de projet
« Inscrire I'avancement des activités ¢ Utiliser des séquences types
¢ Distribuer I'échéancier mis a jour

Modification de I’échéancier
* Modifier I’échéancier pour tenir compte
de I’évolution du chantier

 Enregistrer une deuxiéme planification de référence

***Une période de temps est allouée, a la fin de la journée, pour analyser I'échéancier d’un des participants.



