ASSOCIATION
DE LA CONSTRUCTION
DU QUEBEC

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS

Découvrir comment maximiser I'utilisation de I’échéancier dans la
gestion de projets.

DESCRIPTION

Les entrepreneurs ont tendance a considérer I’échéancier de projet
comme une exigence du propriétaire pour les surveiller. Alors qu’en
fait, il s’agit d’un outil qui permet a I'entrepreneur de gérer ses
octrois de contrat, ses dessins d’atelier, les demandes d’informations
techniques, les modifications au contrat, la présence des sous-
traitants au chantier, la livraison des matériaux, I'lavancement des
travaux et bien plus encore. Cet outil, s'il est bien utilisé, peut devenir
une source de collaboration plutét qu’une source de réclamation. Si
malgré tous les efforts, il y a mésentente avec le propriétaire, c’est
I'outil de base pour justifier des réclamations pour délais.

CONTENU DE LA FORMATION
1 - Survol des possibilités offertes par un échéancier
2 — La théorie des échéanciers
* Les diagrammes a barres
e LesCPM
¢ Les linéaires
* Les logiciels potentiels
3 — Léchéancier de référence
e Son importance
e Les étapes de création
e Laremise au client
4 — La gestion du projet
* L’octroi de sous-contrats
 Le suivi des dessins d’atelier
e La gestion des livraisons
¢ La gestion des demandes d’information techniques
* La gestion des modifications au contrat

5 — Les réclamations

* Une copie du DVD « Gestion de projets de construction » avec MS Project sera remise a chaque participant.

* Cette formation est un préalable a la formation MS Project.

un outil indispensable pour gérer vos projets

Durée:7 h
Niveau : Débutant
Secteur: IC/I
Prix
* Membre: 250%
* Non-membre: 550%

Entrepreneurs généraux
Directeurs de projets
Surintendants
Estimateurs

Comprendre les différentes
possibilités qu’offre un échéancier;

Survoler les types d’échéanciers;

Comprendre ce qu’est un échéancier
de référence et ce qu’il doit contenir;

Démystifier la mise a jour des
échéanciers et apprendre comment
il est simple de la réaliser.



